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คำนำ 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
ได้จัดทําคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Corruption Risk 
Assessment) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกัน ลดและปิดโอกาสการทุจริต
ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) 
ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นความเสี่ยง “โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มีวงเงินสูงสุด : การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 5” และได้มีการดำเนินการ 
ตามแผนฯ ในขั้นตอนที่มีระดับความเสี่ยงสูง ทั้งสิ ้น ๓ ขั้นตอน เพื่อป้องกันลดและปิดโอกาสการทุจริต 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
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สารบัญ 

หน้า 

คำนำ                ก 

สารบัญ               ข 

ส่วนที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
- แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน         ๒ 
- แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต         ๓ 
- แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต         ๖ 
- แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง        ๗ 

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
- แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต       ๙ 
- ภาพแสดงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต     ๑๑ 
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ส่วนที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



๒ 

 

 
 

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 

กระบวนงาน/โครงการ ชื่อความเสี่ยง ศปท. กระทรวง ชื่อหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน ด้านประเภทความเสี่ยง 
โครงการจดัซื้อจัดจ้าง โครงการจดัซื้อจัดจ้าง 

ที่มีวงเงินสูงสุด : การพัฒนา
เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ 
(NEdNet) ระยะที่ 5 

ศปท. กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

หน่วยงานระดับกรม/
เทียบเท่า 

ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อ 
จัดจ้าง 

 

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ผลกระทบ 1 2 3 4 5 

โอกาส (Likelihood) จำนวนครั้ง จำนวนครั้ง จำนวนครั้ง จำนวนครั้ง จำนวนครั้ง 

ผลกระทบ (Impact) จำนวนครั้ง จำนวนครั้ง จำนวนครั้ง จำนวนครั้ง จำนวนครั้ง 
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แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อความเสี่ยง 
ลำดับ

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

โครงการจดัซื้อจัดจ้าง 
ที่มีวงเงินสูงสุด : 
การพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาแห่งชาติ 
(NEdNet) ระยะที่ 5 

1 ขออนุมัติหลักการและแต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการอาจไม่มีคณุสมบัต ิ

2 2 4 ต่ำ 

 2 บุคคล/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำ
ขอบเขตของงานเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบ (ตามระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ)  

จัดทำขอบเขตของงานเพื่อเสนอหวัหน้า
หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบล่าช้า 

2 2 4 ต่ำ 

 3 จัดทำข้อกำหนดคณุสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เงื่อนไขของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคา
รายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ  

2 4 8 สูง 

 4 รายงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม 
ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ไปยังกลุ่มงานพัสดุ กองกลาง 

บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการอาจไม่มีคณุสมบัต ิ

2 2 4 ต่ำ 

 5 จัดทำรายงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 

จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ตรง 
กับ TOR 

2 2 4 ต่ำ 

 6 เผยแพรร่่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา 
- กรณีการซื้อหรือจ้างดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท  
จะเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาหรือไม่ก็ได้ 

กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ 
ที่ไม่เหมาะสม 

2 2 4 ต่ำ 
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ชื่อความเสี่ยง 
ลำดับ

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(หากสำนักฯ มีความประสงค์จะเผยแพร่ ให้เผยแพร่เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 
- กรณีหากมีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ให้เผยแพร่เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

 7 กรณีมผีู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรบัปรุงร่างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารายงานผลการปรับปรุงร่างฯ  

กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นไม่
เหมาะสม 

2 2 4 ต่ำ 

 8 จัดทำรายงานผลการเผยแพรร่่างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบประกาศ
เชิญชวนต่อไป (กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรับปรุงรา่ง
ประกาศ/เอกสารประกวดราคาใหเ้ผยแพร่อีกครั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) 

ระยะเวลาการเผยแพร่ทีไ่ม่เหมาะสม 2 3 6 ปาน
กลาง 

 9 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาฯ 
- วงเงินเกิน 50 ล้านบาท ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ 

ระยะเวลาการเผยแพร่ทีไ่ม่เหมาะสมทำ
ให้ผู้รับจ้างจดัทำเอกสารเพื่อ 
ยื่นข้อเสนอไม่ทัน ทำให้มีการยื่น
ข้อเสนอไม่ทัน 

2 2 4 ต่ำ 

 10 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ  
(e-gp) 

 2 2 4 ต่ำ 

 11 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดพมิพ์เอกสารการเสนอราคา 
จากระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) และตรวจสอบเอกสาร/
ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายและดำเนินการพิจารณาผล 
พร้อมความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ 
(ภายในระยะเวลาที่ไดร้ับอนุมัติ) 

ระยะเวลาดำเนินการไม่ทันตามเวลา 
ที่กำหนด 

2 2 4 ต่ำ 

 12 รายงานการพิจารณาผลฯ ไปยังกลุ่มงานพัสดุ กองกลาง ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบ
รับส่งเอกสารทางสารบรรณ 

2 2 4 ต่ำ 
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ชื่อความเสี่ยง 
ลำดับ

ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Risk 

Score 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 13 พิจารณารายการผลของคณะกรรมการ และเสนอความเห็น 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัตซิื้อหรือจ้าง 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจ 
รับสนิบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าท่ีกับผู้เสนอ
ราคา 

2 4 8 สูง 

 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(e-gp) และเจ้าหน้าท่ีจดัทำหนังสอืแจ้งผลการพิจารณา 
ถึงผู้เสนอราคาทุกราย 

ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบ
รับส่งเอกสารทางสารบรรณ 

2 2 4 ต่ำ 

 15 ระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา กรณีมีผูย้ื่น
ข้อเสนออุทรณผ์ลการพิจารณา หน่วยงานของรัฐต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ 

ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบ
รับส่งเอกสารทางสารบรรณ 
 

2 2 4 ต่ำ 

 16 เจ้าหน้าท่ีจัดทำหนังสือแจ้งเข้าทำสัญญา พร้อมหลักประกัน
สัญญา 

ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบ
รับส่งเอกสารทางสารบรรณ 

2 2 4 ต่ำ 

 17 ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คกก.นโยบายฯ กำหนดภายหลัง
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา 

ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบ
รับส่งเอกสารทางสารบรรณ 

2 2 4 ต่ำ 

 18 คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานตามสัญญา คณะกรรมการ อาจใช้ดุลยพินิจเอือ้
ประโยชน์ในการตรวจรับด้วย 
การรับสินบนหรือหาผลประโยชน ์
ในรูปแบบต่างๆจากการปฏิบตัิหนา้ที่
กับคู่สัญญา 

2 4 8 สูง 

 19 รายงานผลการตรวจรับและเบิกจา่ยเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบ
รับส่งเอกสารทางสารบรรณ 

2 2 4 ต่ำ 

 



๖ 

 

 
 

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การอนุมัติของผู้บริหาร การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน Link เผยแพร่ 
ผ่านการอนุมตัิแล้ว ดำเนินการแล้ว https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-media 

 

ขั้นตอน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
มาตรการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
วิธีดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดทำข้อกำหนดคณุสมบัติเฉพาะ 
ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

สูง มาตรการในสร้างความรู ้
ความเข้าใจในการคดัเลือก
คณะกรรมการที่มีคณุสมบัติ
เหมาะสม 

1. มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ อว. พิจารณากลัน่กรอง
โครงการฯ ก่อนเสนอผู้บริหารเทคโนโลยรีะดับสูง
ภาครัฐ อว. ให้ความเห็นชอบ 
2. มีผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(CIO) อว. ลงนามให้ความเห็นชอบโครงการฯ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- สบทศ./
ศปท./กท. 

พิจารณารายการผลของ
คณะกรรมการ และเสนอความเหน็
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
อนุมัติซื้อหรือจ้าง 

สูง มาตรการในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ 

มีแบบฟอร์มรับรองคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เป็นผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีกับผู้เสนอราคา ตามมาตรา 13  
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- สบทศ./
ศปท./กท. 

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับ 
งานตามสญัญา  

สูง มาตรการในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ 

มีแบบฟอร์มรับรองคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
โดยไม่เป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสียกับคูส่ัญญา  
ตามมาตรา 13 พรบ. การจัดซื้อจดัจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- สบทศ./
ศปท./กท. 

 

 

 

 



๗ 

 

 
 

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ศปท. กระทรวง ชื่อหน่วยงาน 
ส่วนราชการที่

ดำเนินการจัดชื้อ
จัดจ้าง 

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ประเภท

งบประมาณ 
วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

โครงการ 
IP 

โครงการ 
CoST 

ศปท. กระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัย 
และนวัตกรรม 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัย 
และนวัตกรรม 

สบทศ. การพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาแห่งชาติ 
(NEdNet)  
ระยะที่ 5 

 256,426,200.00  เงิน
งบประมาณ 

ประกาศเชญิ
ชวนวิธี 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

1 ต.ค. 2565  
- 30 ม.ค. 2566 

- - 

 

  



๘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการ 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



๙ 

 

 
 

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ศปท. กระทรวง ชื่อหน่วยงาน 
การอนุมัติของ

ผู้บริหาร 
การเผยแพร่ใน

เว็บไซต์หน่วยงาน 
Link เผยแพร่ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ศปท.อว.)  

สำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) 

ผ่าน 
การอนุมัติแล้ว 

ดำเนินการแล้ว https://www.ops.go.th/th/acoc-all-media/pr-
media/item/8795-2566-2-2?preview=1 

 

ขั้นตอน 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการดำเนินการ Link เผยแพร่ 

จัดทำข้อกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะของครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

สูง มาตรการในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

1. สป.อว. ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจดัทำร่างรายละเอียด
ขอบเขตของงานท้ังโครงการ (Terms of  Reference : TOR) เพื่อ
ขับเคลื่อนมาตรการจัดการความเสี่ยงของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และระบบ
ประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจดัทำร่างรายละเอียดของงาน   (TOR) 
แก่คณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ 
(NEdNet) และบคุลากร สป.อว. และขับเคลื่อนมาตรการจัดการ 
ความเสีย่งการทุจรติของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://www.ops.go.th/th/acoc-
news/item/8275-risk-measures-
implementation-2023 

2. สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคณุลักษณะของ
พัสดุจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ 
(NEdNet) ระยะที่ 5 รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกขอ้เสนอ
และกำหนดราคากลางด้วย โดยมอีำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียด

 



๑๐ 

 

 
 

ขั้นตอน 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการดำเนินการ Link เผยแพร่ 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เป็นไปตาม ความต้องการ ตามบันทึกที่ อว 
0219/870 ลงวันท่ี 3 ตลุาคม 2566  

พิจารณารายงานผลของ
คณะกรรมการและเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติซื้อหรือจ้าง 

สูง มาตรการในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

1. สป.อว. ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจดัทำร่างรายละเอียด
ขอบเขตของงานท้ังโครงการ (Terms of  Reference : TOR)  
เพื่อขับเคลื่อนมาตรการจัดการความเสีย่งของ สป.อว. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
และระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings) เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตัิในการจัดทำร่างรายละเอยีดของงาน   
(TOR) แก่คณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
แห่งชาติ (NEdNet) และบุคลากร สป.อว. และขับเคลื่อนมาตรการจัดการ
ความเสีย่งการทุจรติของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://www.ops.go.th/th/acoc-
news/item/8275-risk-measures-
implementation-2023 

คณะกรรมการตรวจรับงาน
ตามสญัญา 

สูง มาตรการในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

2. สป.อว. ได้มีคำสั่งที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับประกวดราคาซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์การพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให ้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ 6  
และข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

 



๑๑ 

 

 
 

ภาพแสดงการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. การจัดฝึกอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ 
(Terms of  Reference : TOR) 

   

  ศปท.อว. จัดการบรรยาย เรื ่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน 
ทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานปลัดกระทรวง 
และระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการพัฒนาเคร ือข ่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานรัฐมนตรี โดยมี นางอาภารัตน์ อัศวรุ่งเรืองชัย 
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และ นายสุทิน เชยชม ปฏิบัติหน้าที่ 
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อน “มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สป.อว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” 

  



๑๒ 

 

 
 

๒. การจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 5 

 สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 5 รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลางด้วย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้เป็นไปตามความต้องการ ตามบันทึกที่ อว 0219/870 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 256๕ 

 



๑๓ 

 

 
 

 

  



๑๔ 

 

 
 

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ(NEdNet) ระยะท่ี 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

สป.อว. ได้มีคำสั่งที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์การพัฒนา  
เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ 6 
และข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 



๑๕ 

 

 
 

 

 

 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โทร. ๐ ๒๖๑๗ ๕๔๕๔, ๕๔๕๘ E-mail: acoc@mhesi.go.th 


